

Grobe Terminplanung für die Durchführung einer systematischen und partizipativen Schulraumentwicklung

Titel/Termin Projektschritte

bis ca. 15. April	Ausschreibung beim CH Gemeindeverband, Städteverband Details: c/o Webseite: Netzwerk Bildung & Architektur; Einschränkung: deutschsprachiges CH-Gebiet
30. Mai 18	Eingabeschluss der Bewerbungen, beim Netzwerk Bildung & Architektur
15. Juni 18	Evaluation durch Jury und Auswahl abgeschlossen, Entscheid kommuniziert Pufferzeit für Schulleitungs-, Behörden- und ev. Expertenabsprachen
bis 5 Juli 18	Erste Kontaktnahmen und Projektsitzungen mit ausgewählten Vertretern von (Schul-) Gemeinde & Schule mit dem Projektbegleiter Urs Maurer (U.M.)
bis Ende Aug.18	Kickoff-Veranstaltung des konkreten Projektes am ausgewählten Standort; Erstbegegnung aller am Projekt Beteiligten; Impulsreferat (UM) Auslösung der Formulierung des pädagogischen Betriebskonzeptes und raumrelevanter Leitsätze (Phase 0) mit Unterstützung von U.M. Parallel dazu: Vorbereitung auf Expertenebene zu einer Wettbewerbsausschreibung , wie bau- und bodentechnische Expertisen, ev. Machbarkeitsstudie / Szenarien etc. durch ein beauftragtes externes Planungsbüro (Koordination und ev. Beratung durch U.M. im Hintergrund)
Bis Mitte Sept.	Workshop 1: ½ Tag mit Kollegium, Schulleitung und Bauherrschaft und Schülervetretern zu den Kernthemen eines pädagogischen Betriebskonzeptes und raumrelevanter Leitsätze; Bildung von Themengruppen unter der Leitung von U.M. Vorbereitung einer Tagesexkursion; Auswahl der Besichtigungsobjekte; Absprachen der Kurzreferate von Schulleitungen, Architekten/Architektinnen, Hauswartung vor Ort, Organisation von Transporten und der Mittagsverpflegung durch U.M.
vor Herbstferien	Durchführung der Tagesexkursion Leitung: U.M. Workshop II: ½ Tag mit erweitertem Lehrerkollegium; Präsentationen der Themengruppen im Plenum
bis Ende Okt. 18	Workshop II: ½ Tag; Vorbereitung & Leitung: U.M. Auswertung der Exkursion und der Arbeiten in den Themengruppen (zusätzliches Hilfsmittel: Bildersammlung zu betrieblichen und atmosphärischen Schulbauthemen von U.M.)

- Mitte Nov. 18 **Auswertung & Redaktion** des Entwurfes zum Betriebskonzept und zu den raumwirksamen Leitsätzen auf der Basis der Stichworte und Einzelformulierungen der Themengruppen im Workshop II. Auslösung der Vernehmlassung; Redaktion 2. Entwurf
- Mitte Dez. 18 **Schlussredaktion** des Betriebskonzeptes und der raumrelevanten Leitsätze als Bestandteil und als Beurteilungswerkzeug für die Wettbewerbsjury
- Parallel dazu ist die **Wettbewerbsvorbereitung** unter der Leitung des beauftragten Planungsbüros fortgeschritten, dass der Entwurf zu einem Wettbewerbsprogramm vorliegt.
- Es wird ein von U.M. mehrfach erprobtes **2-stufiges Wettbewerbsverfahren** vorgeschlagen, mit einer für alle Architekturbüros offenen und anonymen **Konzeptstufe** und einer **Projektstufe** mit einer Zwischenkritik als Studienauftrag. Dieses Verfahren erlaubt Partizipation bis zum Abschluss der Projektphase, ist volkswirtschaftlich vertretbar, den ArchitektInnen gegenüber fair, Gatt/WTO- und sia-konform.
- Ende Febr. 2019 Genehmigung des Wettbewerbsprogramms durch die Jury (U.M. ist bezahltes Jurymitglied)
- Ende März 19 Ausschreibung des **offenen Wettbewerbs** auf Simap: **Phase I: Konzeptstufe**
- April 19 schriftliche Fragenbeantwortung (Mitwirkung U.M.)
- Ende Juni 19 **Abgabetermin der anonymen Wettbewerbsbeiträge** auf **Konzeptstufe**
Vorprüfung durch das beauftragte Planungsbüro
- Juni/Juli 19 **Jurierung der Konzeptstufe**, Benachrichtigung der teilnehmenden Architekturbüros
- August 19 definitive Ausschreibung des Studienauftrags mit ausgewählten Büros
- Ende Sept. 19 **Zwischenkritik** mit den ausgewählten Architekturbüros
- Mitte Dez 19 **Abgabe** der Projektbeiträge
- bis Mitte Jan 20 Vorprüfung durch das beauftragte Planungsbüro
- Bis Ende Febr. 20 **Schlussjurierung**, Rekursfrist und Fertigstellung des Juryberichtes
- Ende März 20 Zusammenfassende **Dokumentation** des Prozesses durch U.M.; Schlussredaktion des Berichts zur **Evaluation** des Verfahrens **aus Sicht der Pädagogik** durch die FHNW
- April 2020 **Bekanntmachung der Ergebnisse** am **Symposium Bildung & Architektur** an der FHNW